

## 実施スケジュール

月別	備考	スケジュール
2006年8月		
9月		9月8日～12日、熊本＆水俣で開催される「環境被害に関する国際フォーラム」に参加するアジア関係者との打ち合わせ
10月		本企画にもとづく活動開始に向けた関係者事前打ち合わせ会合
11月	助成開始	本企画にもとづく活動の本格的な開始のための関係者打ち合わせ会合
12月		(アジア関係国・地域への打ち合わせのための関係者出張・派遣)
2007年1月		本企画に沿った新たなネットワークづくりに向けた国内ワークショップ の開催
2月		(アジア関係国・地域への打ち合わせのための関係者出張;派遣)
3月		本企画に沿った新たなネットワークづくりに向けた国際ワークショップ の開催
4月		
5月		(アジア関係国・地域への打ち合わせのための関係者出張;派遣)
6月		本企画に沿った新たなネットワークづくりに向けた国内ワークショップ の開催
7月		本企画に沿った新たなネットワークづくりに向けた国際ワークショップ の開催
8月		
9月		「第8回アジア・太平洋NGO環境会議」の開催(於・シドニーまたはソウルを予定)
10月		本企画の第1年度目の中間とりまとめと報告書作成
11月		本企画にもとづく第二年度目の活動開始のための関係者打ち合わせ会合
12月		
2008年1月		
2月		(アジア関係国・地域への打ち合わせのための関係者出張;派遣)
3月		本企画に沿ったネットワークづくりに向けた国内ないし国際ワークショップ の開催
4月		
5月		(アジア関係国・地域への打ち合わせのための関係者出張;派遣)
6月		
7月		本企画に沿ったネットワークづくりに向けた国内ないし国際ワークショップ の開催
8月		
9月		本企画の第二年度目の成果とりまとめのための打ち合わせ会合
10月	助成終了	本企画の第二年度目の成果とりまとめ報告書の作成
11月	最終報告書又は経過報告提出	本企画の最終報告書、経過報告書の提出
12月		

( \* 以上の期間中に開催されるアジア環境関係の各種の国際会議、セミナー、ワークショップ等に、適宜、関係者の派遣・参加を検討し、本企画でのネットワークづくりに積極的に生かしていくよう、留意する。 )